



Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
городской округ город Ханты-Мансийск

ПРОТОКОЛ №2

заседания Проектного комитета
Администрации города Ханты-Мансийска

г. Ханты-Мансийск

«19» сентября 2016 года

17-00ч.
209 каб.

Председательствовал:

Дунаевская
Наталья Аркадьевна

-Первый заместитель Главы Администрации
города Ханты-Мансийска, заместитель
председателя Проектного комитета

Члены Проектного комитета:

Марютин
Теодор Вениаминович

- Заместитель Главы Администрации города
Ханты-Мансийска

Коновалова
Галина Александровна

- И.о. директора Департамента
градостроительства и архитектуры
Администрации города
Ханты-Мансийска

Корчевская
Елена Александровна

- Директор Департамента муниципальной
собственности Администрации города Ханты
Мансийска

Наумов
Семен Александрович

-Начальник управления экономического
развития и инвестиций Администрации город
Ханты-Мансийска

Игнатов
Иван Олегович

-Начальник юридического управления
Администрации города Ханты-Мансийска

Максимчук
Петр Александрович

- Начальник управления информатизации
Администрации города Ханты-Мансийска

Олейникова
Ольга Игоревна

-Начальник управления кадровой работы и
муниципальной службы Администрации
города Ханты-Мансийска

Линкер
Анна Сергеевна

-Начальник управления общественных связей
Администрации города Ханты-Мансийска

Кворум имеется. Комитет правомочен принимать решения по вопросам повестки заседания.

Повестка дня:

1.Об анализе мероприятий муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы, отвечающих признакам проектов

(С.А.Наумов)

Решили:

1.1. Информация принята к сведению.

2.Об утверждении плана-графика запуска «пилотных» проектов в Администрации города Ханты-Мансийска

(С.А.Наумов)

Решили:

2.1. Утвердить план-график запуска «пилотных» проектов в Администрации города Ханты-Мансийска согласно приложению к протоколу.

3.Об исполнении решений Проектного комитета Администрации города Ханты-Мансийска» (протокол от 19.08.2016)

(С.А.Наумов)

Решили:

3.1.Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 3.4. протокола №1 от 19.08.2016.

3.2. Продлить срок исполнения поручений, предусмотренные пунктом 3.6. протокола №1 от 19.08.2016 до 01.11.2016.

Заместитель Председателя
Проектного комитета

Н.А. Дунаевская

Секретарь
Проектного комитета



С.А. Наумов

Приложение

**План-график запуска «пилотных» проектов управления экономического развития и инвестиций
Администрации города Ханты-Мансийска
(далее – управление)**

№ п/п	Мероприятие	Результат	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Проект «Внедрение механизма муниципально-частного партнерства в Администрации города Ханты-Мансийска»			
1.1.	Формирование проектной инициативы муниципальным проектным офисом (МПО)	Сформирована проектная инициатива МПО	15.08.2016	Наумов Семен Александрович – начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска
1.2.	Рассмотрение проектной инициативы на Проектном комитете	Рассмотрена и согласована проектная инициатива на Проектном комитете	19.08.2016	Дунаевская Наталья Аркадьевна – Первый заместитель Главы Администрации города Ханты- Мансийска
1.3.	Внесение в Реестр проектных инициатив, присвоение статуса проектной инициативе	Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив	19.09.2016	Арасланова Альфия Тагировна – заместитель начальника отдела программно-целевого планирования и реализации целевых программ
2.	Проект «Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами»			
2.1.	Формирование проектной инициативы муниципальным проектным офисом (МПО)	Сформирована проектная инициатива МПО	15.08.2016	Наумов Семен Александрович – начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска
2.2.	Рассмотрение проектной инициативы на	Рассмотрена и	19.08.2016	Дунаевская Наталья

2.3.	<p>Проектном комитете</p> <p>Внесение в Реестр проектных инициатив, присвоение статуса проектной инициативе</p>	<p>согласована проектная инициатива на Проектном комитете</p> <p>Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив</p>	<p>19.09.2016</p>	<p>Аркадьевна – Первый заместитель Главы Администрации города Ханты-Мансийска</p> <p>Арасланова Альфия Тагировна – заместитель начальника отдела программно-целевого планирования и реализации целевых программ</p>
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------